แผนงานฝ่ายปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565

โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

กลยุทธ์	ผู้รับผิดชอบ	กิจกรรม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีความหมายระหว่างบุคลากรอย่างเป็นประจำ	กัลนิกา/ชาริต้า	จัดกิจกรรมการอบรมการสื่อสารอย่างสันติ (NVC)												
		จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ของบุคลากรในสถาบันฯ (staff activities)												
		กิจกรรมบัดดี้ หาคู่ดูโอ้ (ก่อนการจัดงานเลี้ยงปีใหม่เฉลยวันปีใหม่แลกของขวัญ) New Year Activities												
พัฒนาแนวทางปฏิบัติสำหรับภาษาที่ใช้ในการสื่อสารภายในองค์กร	กัลนิกา	จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากร English Development program for staff												
พัฒนาแนวทางปฏิบัติสำหรับการใช้ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร	กัลนิกา/เสมอแข/เขมิกา/ชา	ทดลองการใช้ระบบการสื่อสารภายในผ่าน Intranet และ Google Calendar												
คู่มือสวัสดิการ	กัลนิกา	พัฒนาคู่มือสวัสดิการสำหรับบุคลากร												
ปรับโครงสร้างบุคคล	กัลนิกา	ประเมินและปรับปรุงตำแหน่ง/ภาระงานและปรับโครงสร้างองค์กร Human Resource audit												
การขอตำแหน่งวิชาการ	กัลนิกา	การอบรมเรื่องการขอตำแหน่งวิชาการ Seminar on how to apply for academic title												
นำใช้ระบบการจัดการด้านผลการปฏิบัติงานที่เสริมพลังและมีประสิทธิภาพ	SMT/กัลนิกา	ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 (Performance Appraisal)												
		ประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 2 สรุปผลการประเมิน + จัดทำแผนการพัฒนาตนเอง IDP												
		ผู้บริหารกำหนดข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ร่วมกับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566												
แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี	SMT	พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ปี 2565-2568 (4 Year Strategy development)												
ที่ปรึกษาสถาบัน	SMT	ตั้งคณะที่ปรึกษาสถาบันฯ (Setting up an IHRP Advisory Board)												
นโยบายและแผน	สมบัติ	ผู้บริหารมหาวิทยาลัย University PA Visit												
		ตรวจประเมิน EdPEx (นับจากการส่งเล่ม 8 สัปดาห์) EdPex Process												
ใช้พื้นที่ทางกายภาพของสถาบันฯ อย่างมีประสิทธิภาพ	ธนพล	ปรับปรุงโครงสร้างหลังคาเดินเชื่อมระหว่างอาคาร Roof renovation project												
		ปรับปรุงระบบสัญญาณเตือนไฟและป้ายบอกทางหนีไฟ Fire safety project												
		ติดตั้งสัญญาณพื้นที่กล้องวงจรปิด CCTV project												
ระบบข้อมูลร่วม	จันทร์จริยาพร	ทดลองใช้ระบบ Database สถาบันฯ Launch of IHRP database system												
การสื่อสาร IHRP brand	เขมิกา	สำรวจความรับรู้ สสมส IHRP brand survey												