

แผนและความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2567

โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)												ตัวชี้วัดโครงการ		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลรวมการเบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาแผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
โครงการจัดทำวารสาร "สิทธิและสันติศึกษา" ปีที่ 10 (2567)	455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.วารสารสิทธิและสันติศึกษา จำนวน 2 เล่ม 2.บทความผ่านการพิจารณาตีพิมพ์ จำนวน 14 บทความ 3.การอ้างอิงถูกต้องตามรูปแบบ 100%		1. รับผิดชอบต่อพิจารณาตีพิมพ์ เดือน ต.ค.-66-ธ.ค.67 2. ตีพิมพ์วารสาร ปีที่ 10 เล่ม 1 เดือน มิ.ย.67 3. ตีพิมพ์วารสาร ปีที่ 10 เล่ม 2 เดือน ธ.ค.67	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ม.ค. - ธ.ค. 67
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนใต้	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.จำนวนผู้เข้าร่วม 250 คน ต่อครั้ง 2.จำนวนครั้งที่จัด 5 ครั้ง (सानเสวนา 4 ครั้ง , เวทีใหญ่ผู้นำเสนอ 1 ครั้ง)		1 การประชุมวางแผนกรอบแนวคิดและแนวทางการดำเนินงาน ต.ค-พ.ย.66 2 การประชุมประจำเดือนเพื่อเตรียมงานและวางแผน ต.ค-พ.ย.66 3 จัดเวทีสานเสวนา 10 เวที เพื่อถักทอสายสัมพันธ์ สร้างความไว้วางใจ เปิดพื้นที่กลางในการหนุนเสริม	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ต.ค. 66 - ก.ย. 67

ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)												ตัวชี้วัดโครงการ		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลรวมการเบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาแผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (หลักสูตรนานาชาติ) จากสหภาพยุโรป	20,820,900.00	0.00	500.00	674,500.00	2,072,900.00	873,700.00	1,151,030.00	35,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,808,160.00	1. นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (หลักสูตรนานาชาติ) และ/หรือนักศึกษาผู้ที่สนใจ ได้รับการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาเพื่อทำวิจัยในเนื้อหาวิชาด้านสิทธิเด็ก จำนวน 3 คน 2. นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน (internship) ด้านสิทธิเด็ก จำนวน 3 คน 3. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ	1. นักศึกษาเข้าร่วมและดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชน Students' human rights Campaign จำนวน 100 คน (ตอบข้อ5 ของแผน) 2. มีนักศึกษาสมัครเข้าเรียนกับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (หลักสูตรนานาชาติ) ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ จำนวน 19 คน (ตอบข้อ7 ของแผน)	1. ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา เดือน ต.ค. 65 - พ.ค. 66 2. คัดเลือกนักศึกษา เดือน พ.ค. - มิ.ย. 66 3. จัดการเรียนการสอน ในมหาวิทยาลัยมหิดล (เริ่มเรียน ส.ค. 66) 4. จัดการเรียนการสอน ในมหาวิทยาลัยเครือข่าย 5. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงานนอกสถานที่ 6. นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์ เดือน ม.ค.-พ.ค. 67 7. จัดประชุม Steering Committee ของหลักสูตร	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ต.ค. 66 - ก.ย. 67

ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)												ตัวชี้วัดโครงการ		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลรวมการเบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาแผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
															จริยธรรมและออกแบบการวิจัยด้านสิทธิเด็ก (Ethical Research Workshop) จำนวน 20 คน 4. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็ก จำนวน 2 คน 5. นักศึกษาเข้าร่วมและดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชน Students' human rights Campaign จำนวน 15 คน		8. นักศึกษาและหลักสูตรเข้าร่วม Global Classroom 9. จัดงานประชุมทางวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานของนักศึกษา Post-Grad Conference 10. หลักสูตรเข้าร่วมประชุม Global Campus of Human Rights Council 11. ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา เดือน ต.ค. 66 - พ.ค. 67 12. คัดเลือกนักศึกษา เดือน พ.ค. -มิ.ย. 67		

ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)												ตัวชี้วัดโครงการ		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลรวมการเบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาแผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
															6. นักศึกษาเข้าร่วมงานการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในที่ประชุมทางวิชาการ จำนวน 15 คน 7. มีนักศึกษาศูนย์เข้าเรียนกับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (หลักสูตรนานาชาติ) ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ จำนวน 20 คน				
															8. เกิดความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย Global Campus of Human Rights ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จำนวน 4 มหาวิทยาลัย โดยสามารถส่งนักศึกษาไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเครือข่ายได้สำเร็จ จำนวน 4 หน่วยงาน				

ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)													ตัวชี้วัดโครงการ		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลรวมการเบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
โครงการ Strengthening Human Rights and Peace Research and Education in ASEAN/Southeast Asia Programme (SHAPE-SEA)	16,920,800.00	0.00	0.00	0.00	328,340.00	1,373,540.00	360,410.00	340,376.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,402,666.27	<p>การเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัย(Increasing research capacity)</p> <p>1. การอบรมเกี่ยวกับทักษะในการทำวิจัย จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>2. การอบรมให้กับผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>3. การอบรมทักษะด้านการเขียนให้กับผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย จำนวน 1 ครั้ง</p> <p>4. การให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเพศสภาพและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ครั้ง</p>	<p>การเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัย(Increasing research capacity)</p> <p>1. มีการอบรมเกี่ยวกับทักษะในการทำวิจัย จำนวน 1 ครั้ง</p>	<p>1.เพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัย เดือน มี.ค-เม.ย.</p> <p>2.การเผยแพร่องค์ความรู้ เดือน มี.ค-เม.ย.</p>	<p>อยู่ระหว่างการดำเนินงาน</p>	<p>ต.ค. 66</p> <p>-</p> <p>ก.ย. 67</p>

ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)												ตัวชี้วัดโครงการ		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลรวมการเบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาแผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
															การผลิตองค์ความรู้ (Knowledge Production) 1. ผลงานวิจัย ไม่น้อยกว่า 12 งานวิจัย 2. บทความทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 1 บทความ 3. บุคคลหรือโครงการที่ประสบกับภาวะวิกฤติ ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 1 ครั้ง 4. การจัดที่ปรึกษาให้กับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 1 ครั้ง				

ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)												ตัวชี้วัดโครงการ		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลรวมการเบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาแผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
โครงการส่งเสริมการศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติภาพในอาเซียน/เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2022 (Promotion of Human Rights and Peace Education in ASEAN/SEA 2022)	2,677,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.Workshop ด้านการสนทนาสหิทธิมนุษยชนสำหรับอาจารย์ระดับภูมิภาค ASEAN จำนวน 1 ครั้ง 2.Regional network meeting สำหรับสมาชิกเครือข่ายและนักวิชาการจากประเทศจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเด็น ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน จำนวน 1 ครั้ง 3.ร่างตำราเรียน “เทคโนโลยีกับสิทธิมนุษยชน” จำนวน 1 เล่ม		1.จัดอบรมด้านการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา เดือน เม.ย.-ส.ค.67 2. พัฒนาคำร่า/คู่มือการเรียนการสอนด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ (เทคโนโลยีกับสิทธิมนุษยชน) เดือน ก.พ.-ก.ย.67 3. พัฒนาและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้อิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาแบบออนไลน์ เดือน ม.ย.-ก.ย.67	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ม.ค. - ธ.ค. 67

ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)												ตัวชี้วัดโครงการ		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลรวมการเบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาแผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
															4.กิจกรรมประกวดความเรียงเยาวชนระดับภูมิภาค จำนวน 1 ครั้ง		4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนผ่านการประกวดความเรียง เดือน ม.ย.-ก.ย.67		
															5.อาจารย์ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะด้านการสอนสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80		5.จัดประชุมสมาชิกเครือข่ายและนักวิชาการจากประเทศจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เดือน พ.ค.-ก.ย.67		
															6.สมาชิกเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80		6.ส่งเสริมความร่วมมือในระดับหลักสูตรและการบูรณาการสิทธิมนุษยชนในระบบมหาวิทยาลัย เดือน มี.ค.-ก.ย.67		
															7.เยาวชนในภูมิภาคที่เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักในประเด็นสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80				

ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)												ตัวชี้วัดโครงการ		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลรวมการเบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาแผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
															8.มีการจัดการเรียนการสอนด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาโดยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้น จำนวน 20 คน 9.นักศึกษาและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพผ่านการเรียนรู้ในระบบและการสื่อสารการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ และการเข้าร่วมกิจกรรมนอกชั้นเรียน จำนวน 800 คน				

ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)													ตัวชี้วัดโครงการ		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลรวมการเบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
โครงการEnhancing Access to Education on Human Rights, Democracy & Peace in Myanmar-Pyin-Nya-Man-Daing Programme	55,800,000.00	750.00	0.00	360,500.00	964,800.00	660,908.00	720,000.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,922,958.00	1.เยาวชนและนักศึกษาชาวเมียนมาร์ได้รับการอบรมด้านสิทธิมนุษยชน สันติภาพ และประชาธิปไตย จำนวน 250 คน หลักสูตรออนไลน์ จำนวน 6 หลักสูตร 2.นักศึกษาชาวเมียนมาร์ได้รับทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ (ระดับปริญญาโท) จำนวน 18 คน (ระดับปริญญาโท) จำนวน 4 คน 3.นักวิจัยและนักวิชาการชาวเมียนมาร์ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพการวิจัย และสามารถทำงานวิจัยที่มีคุณภาพ จำนวน 15 คน งานวิจัย จำนวน 9 งานวิจัย	1.เยาวชนและนักศึกษาชาวเมียนมาร์ได้รับการอบรมด้านสิทธิมนุษยชน สันติภาพ และประชาธิปไตย จำนวน 210 คน หลักสูตรออนไลน์ จำนวน 6 หลักสูตร 2.นักศึกษาชาวเมียนมาร์ได้รับทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ (ระดับปริญญาโท) จำนวน 10 คน (ระดับปริญญาโท) จำนวน 4 คน 3.นักวิจัยและนักวิชาการชาวเมียนมาร์ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพการวิจัย และสามารถทำงานวิจัยที่มีคุณภาพ จำนวน 37 คน งานวิจัย จำนวน 20 งานวิจัย	1.ทุนการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เดือน ม.ค.67 2.ค่าใช้จ่ายประจำเดือนของนักศึกษาปริญญาโท เดือน ต.ค.66-ก.ย.67 3.ค่าใช้จ่ายโครงการระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึงกันยายน 2567 4.ค่าใช้จ่ายองค์กรความร่วมมือตามข้อตกลงทวิภาคี ระหว่างเดือนกันยายน 2566 ถึง สิงหาคม 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ต.ค. 66 - ก.ย. 67

ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)												ตัวชี้วัดโครงการ		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลรวมการเบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาแผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
โครงการบูรณาการองค์ความรู้สิทธิมนุษยชนและสันติภาพข้ามศาสตร์	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. การอภิปราย จำนวน 2 ครั้ง 2. ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาเชิงบูรณาการ จำนวน 1 ฉบับ		1. ทหารีกับผู้บริหารและคณาจารย์ของสสมส เดือน มี.ค.67 2. ประสานงานนักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทาบทามเป็นวิทยากร และสัมภาษณ์เชิงลึก เดือน มี.ค.- พ.ค. 67 3. จัดทำข้อมูล ความรู้พื้นฐาน ประกอบการอภิปราย เดือน เม.ย.- พ.ค.67 4. จัดเวทีอภิปราย 2 ครั้ง เดือน มิ.ย.67 5. เรียบเรียงชุดความรู้สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาเชิงบูรณาการ เดือน ก.ค.-ส.ค.67	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	มี.ค. - ส.ค. 67
โครงการสัมมนาประจำปีของสถาบันฯ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,134.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,134.82	แผนงานประจำปี 2568-2569 จำนวน 1 ฉบับ	ได้แผนงานประจำปี 2568-2569 จำนวน 1 ฉบับ	1. ทหาสถานที่จัดสัมมนา เดือน ม.ค.67 2. เตรียมการสัมมนา เดือน ม.ค.67 3. จัดงานสัมมนา เดือน ก.พ.67	1. ทหาสถานที่จัดสัมมนา เดือน ม.ค.67 2. เตรียมประเด็นการสัมมนา เดือน ม.ค.67 3. จัดงานสัมมนา วันที่ 18-19 ก.พ.67	ม.ค. - ก.พ. 67 (18 - 19 ก.พ. 67)

ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)													ตัวชี้วัดโครงการ		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลรวมการเบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาแผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
โครงการประชุมวิชาการสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา	250,000.00	0.00	0.00	0.00	35,546.20	1,706.20	29,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,092.40	โครงการย่อยที่ 1 กิจกรรมการสานเสวนารับฟังข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียนโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนนครินทร์ ช่วงศาลายา-นครปฐม งบประมาณ 4,000 บาท - จำนวนผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน	โครงการย่อยที่ 1 กิจกรรมการสานเสวนารับฟังข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียนโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนนครินทร์ ช่วงศาลายา-นครปฐม งบประมาณ 4,000 บาท - มีผู้เข้าร่วม จำนวน 60 คน	โครงการย่อยที่ 1 กิจกรรมการสานเสวนารับฟังข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียนโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนนครินทร์ ช่วงศาลายา-นครปฐม งบประมาณ 4,000 บาท 1) ประชุมหารือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2) ประชุมหารือ ออกแบบกระบวนการสานเสวนา 3) จัดเวทีสานเสวนา	โครงการย่อยที่ 1 กิจกรรมการสานเสวนารับฟังข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียนโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนนครินทร์ ช่วงศาลายา-นครปฐม งบประมาณ 4,000 บาท 1) มีการประชุมหารือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2) จัดประชุมหารือ ออกแบบกระบวนการสานเสวนา 3) จัดเวทีสานเสวนาตามระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค. - พ.ย. 66 (3 พ.ย. 66)

ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)												ตัวชี้วัดโครงการ		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลรวมการเบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาแผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
															โครงการย่อยที่ 2 กิจกรรม 7TH 3C Forum: Inclusive Higher Education for Refugees งบประมาณ 34,200 บาท - รายงานการประชุม ระบุถึงความรู้เกี่ยวกับ ปัญหาที่ผู้ลี้ภัยเผชิญด้าน และได้รับรู้ถึงบทบาท ของมหาวิทยาลัยในการ แก้ไขปัญหาและสร้าง พื้นที่ปลอดภัยให้ผู้ลี้ภัย ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ จำนวน 1 ฉบับ - รายชื่อผู้ลงทะเบียน เพื่อรวบรวมรายชื่อ องค์กร ผู้ที่มีความสนใจ เกี่ยวกับประเด็นผู้ลี้ภัย จำนวน 60 คน	โครงการย่อยที่ 2 กิจกรรม 7TH 3C Forum: Inclusive Higher Education for Refugees งบประมาณ 34,200 บาท - รายงานการประชุม ระบุถึงความรู้เกี่ยวกับ ปัญหาที่ผู้ลี้ภัยเผชิญด้าน และได้รับรู้ถึงบทบาท ของมหาวิทยาลัยในการ แก้ไขปัญหาและสร้าง พื้นที่ปลอดภัยให้ผู้ลี้ภัย ที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ จำนวน 1 ฉบับ - รายชื่อผู้ลงทะเบียน เพื่อรวบรวมรายชื่อ องค์กร ผู้ที่มีความสนใจ เกี่ยวกับประเด็นผู้ลี้ภัย จำนวน 89 คน	โครงการย่อยที่ 2 กิจกรรม 7TH 3C Forum: Inclusive Higher Education for Refugees งบประมาณ 34,200 บาท 1) ประชุมเตรียมการจัด งาน 2) จัดการประชุม ตามระยะเวลาที่กำหนด	โครงการย่อยที่ 2 กิจกรรม 7TH 3C Forum: Inclusive Higher Education for Refugees งบประมาณ 34,200 บาท 1) มีการประชุม เตรียมการจัดงาน 2) มีการจัดการประชุม ตามระยะเวลาที่กำหนด	พ.ย. - ธ.ค. 66 (1 ธ.ค. 66)

ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)												ตัวชี้วัดโครงการ		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลรวมการเบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาแผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
															โครงการย่อยที่ 3 กิจกรรมสัมมนา สาธารณะ “ความ ร่วมมือเพื่อสร้าง สันติภาพและความเป็น ธรรมในสถานการณ์ วิกฤติ” งบประมาณ 37,100 บาท - ผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 35 คน - เอกสารสรุปการเสวนา จำนวน 1 ชิ้น	โครงการย่อยที่ 3 กิจกรรมสัมมนา สาธารณะ “ความ ร่วมมือเพื่อสร้าง สันติภาพและความเป็น ธรรมในสถานการณ์ วิกฤติ” งบประมาณ 37,100 บาท - ผู้เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 38 คน - เอกสารสรุปการเสวนา จำนวน 1 ชิ้น	โครงการย่อยที่ 3 กิจกรรมสัมมนา สาธารณะ “ความ ร่วมมือเพื่อสร้าง สันติภาพและความเป็น ธรรมในสถานการณ์ วิกฤติ” งบประมาณ 37,100 บาท 1) กำหนดเนื้อหาและ ประสานงาน 2) จัดเสวนาสาธารณะ 3) เผยแพร่เนื้อหาสรุป การเสวนา	โครงการย่อยที่ 3 กิจกรรมสัมมนา สาธารณะ “ความ ร่วมมือเพื่อสร้าง สันติภาพและความเป็น ธรรมในสถานการณ์ วิกฤติ” งบประมาณ 37,100 บาท 1) มีการกำหนดเนื้อหา และประสานงาน 2) มีการจัดเสวนา สาธารณะตาม ระยะเวลาที่กำหนด 3) มีการเผยแพร่เนื้อหา สรุปการเสวนา	ก.พ. - มี.ค. 67 (1 มี.ค. 67)

ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (กรอกจำนวนเงิน)												ตัวชี้วัดโครงการ		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน	
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลรวมการเบิกจ่าย	แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	ระยะเวลาแผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
															โครงการย่อยที่ 4 เวทีเสวนา เรื่อง สํารวจวัฒนธรรมเข้มขึ้นในกลไกคุ้มครองสิทธิสตรีงบประมาณ 10,000 บาท - จัดเวทีเสวนาสาธารณะเรื่อง “สํารวจวัฒนธรรมเข้มขึ้นในกลไกคุ้มครองสิทธิสตรี” จำนวน 1 ครั้ง - ผู้ร่วมกิจกรรมตระหนักรู้เรื่องวัฒนธรรมเข้มขึ้นและกลไกปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้ถูกระทำความรุนแรงทางเพศ จำนวน 20 คน	โครงการย่อยที่ 4 เวทีเสวนา เรื่อง สํารวจวัฒนธรรมเข้มขึ้นในกลไกคุ้มครองสิทธิสตรีงบประมาณ 10,000 บาท - จัดเวทีเสวนาสาธารณะเรื่อง “สํารวจวัฒนธรรมเข้มขึ้นในกลไกคุ้มครองสิทธิสตรี” จำนวน 1 ครั้ง - ผู้ร่วมกิจกรรมตระหนักรู้เรื่องวัฒนธรรมเข้มขึ้นและกลไกปกป้องคุ้มครองสิทธิผู้ถูกระทำความรุนแรงทางเพศ จำนวน 25 คน	โครงการย่อยที่ 4 เวทีเสวนา เรื่อง สํารวจวัฒนธรรมเข้มขึ้นในกลไกคุ้มครองสิทธิสตรีงบประมาณ 10,000 บาท 1) ติดต่อประสานงานวิทยากร 2) ประชุมเตรียมงาน 3) จัดเวทีเสวนา 4) สรุปรายชื่อผู้เสวนาและเผยแพร่ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ	โครงการย่อยที่ 4 เวทีเสวนา เรื่อง สํารวจวัฒนธรรมเข้มขึ้นในกลไกคุ้มครองสิทธิสตรีงบประมาณ 10,000 บาท 1) มีการติดต่อประสานงานวิทยากร 2) มีการประชุมเตรียมงาน 3) มีการจัดเวทีเสวนา 4) มีสรุปรายชื่อผู้เสวนาและเผยแพร่ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ	มี.ค. - เม.ย. 67 (19 เม.ย. 67)