

การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน จากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ไป	ตัวชี้วัดโครงการ		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน
			แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะเพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ	200,000.00	142,400.00	โครงการย่อยที่ 1 โครงการจัดทำรายงานประจำปี 2565 เชิงปริมาณ รายงานประจำปี 2565 จำนวน 1 ฉบับ	โครงการย่อยที่ 1 โครงการจัดทำรายงานประจำปี 2565 เบิกจ่าย 8,000 บาท เชิงปริมาณ ได้รายงานประจำปี 2565 จำนวน 1 ฉบับ	โครงการย่อยที่ 1 โครงการจัดทำรายงานประจำปี 2565 1) ตั้งคณะทำงานการจัดทำรายงานประจำปี 2) รวบรวม/สังเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย 3) พิจารณาหรือแก้ไข 4) จัดเรียงข้อมูลตามหมวดหมู่ 5) เสนอราคาเพื่อออกแบบ/และจัดหน้า	โครงการย่อยที่ 1 โครงการจัดทำรายงานประจำปี 2565 อนุมัติหลักการ เดือน กุมภาพันธ์ 2566 1) ตั้งคณะทำงานการจัดทำรายงานประจำปี 2) รวบรวม/สังเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย 3) พิจารณาหรือแก้ไข 4) จัดเรียงข้อมูลตามหมวดหมู่ 5) เสนอราคาเพื่อออกแบบ/และจัดหน้า	ก.พ. - ก.ย. 66
			โครงการย่อยที่ 2 โครงการสัมมนาโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 เชิงปริมาณ แผนงานประจำปี 2567-2568 จำนวน 1 ฉบับ	โครงการย่อยที่ 2 โครงการสัมมนาโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 เบิกจ่าย 83,000 บาท เชิงปริมาณ ได้แผนงานประจำปี 2567-2568 จำนวน 1 ฉบับ	โครงการย่อยที่ 2 โครงการสัมมนาโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 1. หาสถานที่จัดสัมมนา เดือนมกราคม 2566 2. เตรียมประเด็นการสัมมนา เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2566 3. จัดงานสัมมนา เดือนมีนาคม 2566	โครงการย่อยที่ 2 โครงการสัมมนาโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 อนุมัติหลักการ เดือน มีนาคม 2566 1. หาสถานที่จัดสัมมนา เดือนมกราคม 2566 2. เตรียมประเด็นการสัมมนา เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2566 3. จัดงานสัมมนา วันที่ 26-27 เดือนมีนาคม 2566	ม.ค. - มี.ค. 66

ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ไป	ตัวชี้วัดโครงการ		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน
			แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
			<p>โครงการย่อยที่ 3 โครงการเวทีเสวนาสาธารณะในหัวข้อ "Inequality, Distributive Justice and Human Rights in the Global South: Perspectives from Asia"</p> <p>เชิงปริมาณ</p> <p>1.มีการแลกเปลี่ยนความรู้และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสิทธิมนุษยชนในการจัดการกับความเหลื่อมล้ำและความยุติธรรมใน Global South จำนวน 40 คน</p> <p>2.บันทึกการประชุมเพื่อเผยแพร่ในช่อง youtube ของสถาบัน และผลิตเป็น podcast จำนวน 2 ช่องทาง</p>	<p>โครงการย่อยที่ 3 โครงการเวทีเสวนาสาธารณะในหัวข้อ "Inequality, Distributive Justice and Human Rights in the Global South: Perspectives from Asia" เบิกจ่าย 41,400 บาท</p> <p>เชิงปริมาณ</p> <p>1.มีการแลกเปลี่ยนความรู้และเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสิทธิมนุษยชนในการจัดการกับความเหลื่อมล้ำและความยุติธรรมใน Global South มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน</p>	<p>โครงการย่อยที่ 3 โครงการเวทีเสวนาสาธารณะในหัวข้อ "Inequality, Distributive Justice and Human Rights in the Global South: Perspectives from Asia"</p> <p>1.ประชุมเตรียมจัดงาน มี.ค.-มิ.ย.66</p> <p>2.จัดงานเสวนาสาธารณะ ก.ค.66</p>	<p>โครงการย่อยที่ 3 โครงการเวทีเสวนาสาธารณะในหัวข้อ "Inequality, Distributive Justice and Human Rights in the Global South: Perspectives from Asia"</p> <p>อนุมัติหลักการ เดือน กรกฎาคม 2566</p> <p>1.ประชุมเตรียมจัดงาน มี.ค.-มิ.ย.66</p> <p>2.จัดงานเสวนาสาธารณะ ก.ค.66</p>	มี.ค. - ก.ค. 66
			<p>โครงการย่อยที่ 4 โครงการกิจกรรมชุดสัมมนาวิชาการ "Academic seminar series to increase awareness on emerging human rights issues and to strengthen the IHRP's role in providing human rights and peace education in the region"</p> <p>เชิงปริมาณ</p> <p>มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน</p>	<p>โครงการย่อยที่ 4 โครงการกิจกรรมชุดสัมมนาวิชาการ "Academic seminar series to increase awareness on emerging human rights issues and to strengthen the IHRP's role in providing human rights and peace education in the region"</p> <p>เชิงปริมาณ</p> <p>มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน</p>	<p>โครงการที่ 4 โครงการกิจกรรมชุดสัมมนาวิชาการ "Academic seminar series to increase awareness on emerging human rights issues and to strengthen the IHRP's role in providing human rights and peace education in the region"</p> <p>1.ประชุมเตรียมจัดงาน ก.ค.-ส.ค.66</p> <p>2.จัดงานเสวนาสาธารณะ ก.ย.66</p>	<p>โครงการย่อยที่ 4 โครงการกิจกรรมชุดสัมมนาวิชาการ "Academic seminar series to increase awareness on emerging human rights issues and to strengthen the IHRP's role in providing human rights and peace education in the region"</p> <p>อนุมัติหลักการ เดือน สิงหาคม 2566</p> <p>1.ประชุมเตรียมจัดงาน ก.ค.-ส.ค.66</p> <p>2.จัดงานเสวนาสาธารณะ ก.ย.66</p>	ส.ค. - ก.ย. 66

ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ไป	ตัวชี้วัดโครงการ		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน
			แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
โครงการจัดทำวารสาร "สิทธิและสันติศึกษา" ปีที่ 9 (2566)	350,000.00	123,000.00	โครงการจัดทำวารสาร "สิทธิและสันติศึกษา" ปีที่ 9 (2566) เชิงปริมาณ 1.รับบทความ 10-15 เรื่อง 2.บทความผ่านการพิจารณา 10 เรื่อง 3.บทความตีพิมพ์เผยแพร่ 14 เรื่อง 4.สื่อประชาสัมพันธ์ทางเพจ 12 ชิ้น 5.ประชุมคณะกรรมการ 12 ครั้ง 6.ประชุมกองบรรณาธิการ 1 ครั้ง 7.ฝึกอบรมคณะกรรมการ 1 ครั้ง 8.จัดเสวนาวิชาการออนไลน์ 1 ครั้ง	โครงการจัดทำวารสาร "สิทธิและสันติศึกษา" ปีที่ 9 (2566) เชิงปริมาณ 1.รับบทความ 20 เรื่อง 2.บทความผ่านการพิจารณา 13 เรื่อง 3.บทความตีพิมพ์เผยแพร่ 13 เรื่อง 4.สื่อประชาสัมพันธ์ทางเพจ 12 ชิ้น 5.ประชุมคณะกรรมการ 12 ครั้ง 6.ประชุมกองบรรณาธิการ 1 ครั้ง 7.ฝึกอบรมคณะกรรมการ 1 ครั้ง 8.จัดเสวนาวิชาการออนไลน์ 1 ครั้ง	1. เดือน ต.ค - 65-มิ.ย.66 รับบทความ 10-15 เรื่อง 2. เดือน ต.ค - 65-มิ.ย.66 บทความผ่านการพิจารณา 10 เรื่อง 3. เดือน มี.ค. - ก.ย. บทความตีพิมพ์เผยแพร่ 14 เรื่อง 4. เดือน ธ.ค. - ก.ย. สื่อประชาสัมพันธ์ทางเพจ 12 ชิ้น 5. เดือน ธ.ค. - ก.ย. ประชุมคณะกรรมการ 12 ครั้ง 6. เดือน มี.ค. ประชุมกองบรรณาธิการ 1 ครั้ง 7. เดือน มี.ค. ฝึกอบรมคณะกรรมการ 1 ครั้ง 8. เดือน มิ.ย. จัดเสวนาวิชาการออนไลน์ 1 ครั้ง	โครงการจัดทำวารสาร "สิทธิและสันติศึกษา" ปีที่ 9 (2566) อนุมัติหลักการ เดือน กุมภาพันธ์ 2566	ม.ค. - ธ.ค. 66

ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ไป	ตัวชี้วัดโครงการ		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน
			แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
			<p>เชิงคุณภาพ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>บทความที่รับมาพิจารณาตรงตามกำหนดและขอบเขตของวารสาร</li> <li>บทความที่ผ่านการพิจารณาองค์ความรู้ใหม่ที่มีข้อถกเถียงและมีหลักฐานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ</li> <li>ผู้เขียนบทความมีความหลากหลายจากหลายสถาบัน</li> <li>การอ้างอิงถูกต้องตามรูปแบบ APA7th</li> <li>ผู้ประเมินบทความเป็นบุคคลภายนอก สสมส. จากหลายสถาบัน</li> <li>กองบรรณาธิการจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและนอกประเทศ</li> <li>ที่ประชุมกองบรรณาธิการได้ข้อสรุปและให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ</li> <li>มีการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ทางเพจไม่ต่ำกว่า 200 ต่อสัปดาห์ 1 ครั้ง</li> </ol>	<p>เชิงคุณภาพ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>บทความที่รับมาพิจารณาตรงตามกำหนดและขอบเขตของวารสาร</li> <li>บทความที่ผ่านการพิจารณาองค์ความรู้ใหม่ที่มีข้อถกเถียงและมีหลักฐานทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ</li> <li>ผู้เขียนบทความมีความหลากหลายจากหลายสถาบัน</li> <li>การอ้างอิงถูกต้องตามรูปแบบ APA7th</li> <li>ผู้ประเมินบทความเป็นบุคคลภายนอก สสมส. จากหลายสถาบัน</li> <li>กองบรรณาธิการจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและนอกประเทศ</li> <li>ที่ประชุมกองบรรณาธิการได้ข้อสรุปและให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ</li> <li>มีการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ทางเพจไม่ต่ำกว่า 200 ต่อสัปดาห์ 1 ครั้ง</li> </ol>			
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนใต้	350,000.00	104,252.91	<p>โครงการย่อยที่ 1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนใต้</p> <p>เชิงปริมาณ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>องค์ความรู้เรื่อง “บทบาทนักรการเมืองและภาคประชาสังคมในการจัดทำนโยบายสันติภาพชายแดนใต้” จำนวน 1 เรื่อง</li> <li>ข้อเสนอเชิงนโยบายสันติภาพชายแดนใต้ จำนวน 1 ฉบับ</li> <li>แนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างนักรการเมืองและภาคประชาสังคม จำนวน 1 รูปแบบ</li> </ol>	<p>โครงการย่อยที่ 1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนใต้</p> <p>เบิกจ่ายครั้งที่ 1 29,502.91 บาท</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>การสัมภาษณ์เชิงลึก</li> <li>เวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็น</li> </ol>	<p>โครงการย่อยที่ 1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนใต้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ประชุมเพื่อจัดเตรียมแผนการดำเนินโครงการ</li> <li>ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง/และบทสังเคราะห์จากโครงการ ปีที่ 1</li> <li>ออกแบบเครื่องมือ</li> <li>การสัมภาษณ์เชิงลึก</li> <li>เวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็น</li> <li>เขียนรายงาน</li> </ol>	<p>โครงการย่อยที่ 1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนใต้</p> <p>อนุมัติหลักการโครงการ เดือน มกราคม 2566</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ได้องค์ความรู้เรื่อง “บทบาทนักรการเมืองและภาคประชาสังคมในการจัดทำนโยบายสันติภาพชายแดนใต้”</li> <li>ได้แนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างนักรการเมืองและภาคประชาสังคม</li> <li>มีการสะท้อนความต้องการของพื้นที่</li> <li>มีการนำข้อมูลไปใช้ต่อยอดในประเด็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง</li> <li>ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายสันติภาพชายแดนใต้</li> </ol>	ม.ค. - ก.ย. 66

ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ไป	ตัวชี้วัดโครงการ		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน
			แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
			<p>โครงการย่อยที่ 2 โครงการเพื่อนรักต่างศาสนา : รุ่นใหญ่ รุ่นใหม่ หัวใจเดียวกัน ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนใต้</p> <p>เชิงปริมาณ</p> <p>1. ชูจุดความรู้เกี่ยวกับการสร้างเพื่อนรักต่างศาสนาข้ามรุ่นวัย จำนวน 1 เรื่อง</p> <p>2. ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการสร้างสังคมสมานมิตรที่โอบรับความแตกต่างหลากหลาย จำนวน 1 เรื่อง</p> <p>3. จำนวนเพื่อนรักต่างศาสนาที่ตื่นตัวและอยากมีส่วนร่วมถักทอสันติภาพและความปรองดอง จำนวน 3 คู่</p>	<p>โครงการย่อยที่ 2 โครงการเพื่อนรักต่างศาสนา : รุ่นใหญ่ รุ่นใหม่ หัวใจเดียวกัน ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนใต้</p> <p>1. ได้ชุดความรู้เกี่ยวกับการสร้างเพื่อนรักต่างศาสนาข้ามรุ่นวัย</p> <p>2. ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการสร้างสังคมสมานมิตรที่โอบรับความแตกต่างหลากหลาย</p> <p>3. ได้จำนวนเพื่อนรักต่างศาสนาที่ตื่นตัวและอยากมีส่วนร่วมถักทอสันติภาพและความปรองดอง จำนวน 3 คู่</p>	<p>โครงการย่อยที่ 2 โครงการเพื่อนรักต่างศาสนา : รุ่นใหญ่ รุ่นใหม่ หัวใจเดียวกัน ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนใต้</p> <p>1) เขียนโครงการยื่นขออนุมัติ</p> <p>2) สสำรวจภาคสนาม จัดสนทนากลุ่ม 1 ครั้ง</p> <p>3) สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>4) จัดกิจกรรมสร้างเพื่อนรักต่างศาสนาข้ามรุ่นวัย 1 ครั้ง</p> <p>5) ถอดบทเรียน อภิปรายผล</p> <p>6) เขียนรายงาน</p> <p>7) จัดทำรายการการเงิน</p> <p>8) เขียนบทความเผยแพร่</p> <p>9) ปิดโครงการ</p>	<p>โครงการย่อยที่ 2 โครงการเพื่อนรักต่างศาสนา : รุ่นใหญ่ รุ่นใหม่ หัวใจเดียวกัน ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดนใต้</p> <p>อนุมัติหลักการโครงการ เดือน มกราคม 2566</p> <p>1. ได้ชุดความรู้เกี่ยวกับการสร้างเพื่อนรักต่างศาสนาข้ามรุ่นวัย</p> <p>2. ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการสร้างสังคมสมานมิตรที่โอบรับความแตกต่างหลากหลาย</p> <p>3. ได้จำนวนเพื่อนรักต่างศาสนาที่ตื่นตัวและอยากมีส่วนร่วมถักทอสันติภาพและความปรองดอง จำนวน 3 คู่</p>	ม.ค. - ก.ย. 66
			<p>โครงการย่อยที่ 3 โครงการสร้างสรรค์สื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ</p> <p>เชิงปริมาณ</p> <p>1. เอกสารถอดเทปรายการ the active podcast จำนวน 9 ตอน</p> <p>2. บทความที่เรียบเรียงจากการสัมภาษณ์จากรายการ the active podcast จำนวน 10 ตอน</p> <p>3. วิดีโอที่นำสาระสำคัญจากรายการ the active podcast มานำเสนอใหม่ จำนวน 5 ตอน</p> <p>4. วิดีโอพีเรนเตชัน 3 ตอน</p>	<p>โครงการย่อยที่ 3 โครงการสร้างสรรค์สื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ</p> <p>ไตรมาสที่ 3</p> <p>เบิกจ่ายครั้งที่ 1 2,650 บาท</p> <p>เชิงปริมาณ</p> <p>1. ไฟล์เอกสารถอดเทปรายการ the active podcast จำนวน 9 ตอน</p> <p>2. ไฟล์เอกสารถอดเทปรายการ the active podcast จำนวน 9 ตอน</p>	<p>โครงการย่อยที่ 3 โครงการสร้างสรรค์สื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ</p> <p>1.เตรียมเนื้อหาจากรายการ the active podcast ที่จะนำมาจัดทำสื่อในรูปแบบใหม่</p> <p>2.ถอดเทปสัมภาษณ์จากรายการ the active podcast 9 ตอน</p> <p>3.เรียบเรียงนำสาระสำคัญจากรายการ the active podcast เป็นบทความใหม่ 10 ตอน</p> <p>4.จัดทำวิดีโอพีเรนเตชัน ด้วยการนำ สาระสำคัญจากรายการ the active podcast มาผลิตใหม่ 5</p>	<p>โครงการย่อยที่ 3 โครงการสร้างสรรค์สื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ</p> <p>อนุมัติหลักการโครงการ เดือน พฤษภาคม 2566</p> <p>เอกสารถอดเทปรายการ the active podcast จำนวน 9 ตอน</p>	พ.ค. - ก.ย. 66

ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ไป	ตัวชี้วัดโครงการ		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน
			แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
			<p>โครงการที่ 4 โครงการสานเสวนาเพื่อฟื้นฟูชุมชนพุทธร้าง-ถดถอยในจังหวัดชายแดนใต้ระยะที่ 2 เชียงปริมาน</p> <p>1. รายงานกิจกรรมฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ</p> <p>2. บทความวิจัย จำนวน 1 ฉบับ</p> <p>3. เอกสารข้อเสนอเชิงนโยบาย (ทำร่วมกับสมาพันธ์ชาวพุทธชายแดนใต้) จำนวน 1 ฉบับ</p>	<p>โครงการที่ 4 โครงการสานเสวนาเพื่อฟื้นฟูชุมชนพุทธร้าง-ถดถอยในจังหวัดชายแดนใต้ระยะที่ 2</p> <p>1. รายงานกิจกรรมฉบับสมบูรณ์</p> <p>2. บทความวิจัย</p> <p>3. เอกสารข้อเสนอเชิงนโยบาย (ทำร่วมกับสมาพันธ์ชาวพุทธชายแดนใต้)</p> <p>- สมาชิกชุมชนทั้ง 8-10 ชุมชนได้ทำความเข้าใจถึงประสบการณ์และความต้องการของสมาชิกชุมชนเพื่อนำไปวางแผนการฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป</p> <p>- ตัวแทนชาวพุทธจาก 8 ชุมชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นที่เข้าร่วมเวทีสานเสวนา มีความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ชุมชนพุทธร้าง-ถดถอยในกลุ่มผู้เข้าร่วมที่เพิ่มมากขึ้น</p> <p>- ตัวแทนชาวพุทธจาก 8 ชุมชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ได้รับความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>- กิจกรรมนำไปสู่แผนการฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนมีคุณลักษณะที่สะท้อนถึงความยั่งยืน การเป็นรูปธรรม มีการบรรลุเอาความต้องการที่แท้จริงของชุมชนไว้ และสามารถสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มได้</p>	<p>โครงการที่ 4 โครงการสานเสวนาเพื่อฟื้นฟูชุมชนพุทธร้าง-ถดถอยในจังหวัดชายแดนใต้ระยะที่ 2</p> <p>1. ประชุมวางแผนงานและดำเนินงานตามขั้นตอนขออนุมัติหลักการจากมหาวิทยาลัย</p> <p>2. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชุมชน จำนวนสมาชิกในชุมชน และสถานการณ์ความถดถอย/ร้างของชุมชนพุทธในสามจังหวัดชายแดนใต้รวมทั้ง 8-10 ชุมชน เพื่อนำมาร่างหัวข้อและกระบวนการสานเสวนาที่เหมาะสม</p> <p>3. ร่างหัวข้อและออกแบบกระบวนการสานเสวนาที่เหมาะสมกับหัวข้อและจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมงาน</p> <p>4. จัดกิจกรรมสานเสวนา 1 ครั้ง (1 วัน) เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์ให้ลึกซึ้งและรอบด้าน และแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมเหมาะสม และยั่งยืน</p> <p>ช่วงเช้า: สานเสวนาในหมู่ชาวพุทธจาก 8-10 ชุมชนที่ลงไปเก็บข้อมูลและผู้นำชาวพุทธคนสำคัญในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 25-30 คน (รวมทีมงาน)</p> <p>ช่วงบ่าย: สานเสวนาระหว่างชาวพุทธจาก 8-10 ชุมชน ยังไม่รวมพระคณาจารย์ในจังหวัดชายแดนใต้</p>	<p>โครงการย่อยที่ 4 โครงการสานเสวนาเพื่อฟื้นฟูชุมชนพุทธร้าง-ถดถอยในจังหวัดชายแดนใต้ระยะที่ 2</p> <p>อนุมัติหลักการโครงการ เดือน มิถุนายน 2566</p> <p>1. ได้รายงานกิจกรรมฉบับสมบูรณ์</p> <p>2. ได้บทความวิจัย</p> <p>3. ได้เอกสารข้อเสนอเชิงนโยบาย (ทำร่วมกับสมาพันธ์ชาวพุทธชายแดนใต้)</p> <p>4. ตัวแทนชาวพุทธจาก 8 ชุมชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นที่เข้าร่วมเวทีสานเสวนา มีความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ชุมชนพุทธร้าง-ถดถอยในกลุ่มผู้เข้าร่วมที่เพิ่มมากขึ้น</p> <p>5. ตัวแทนชาวพุทธจาก 8 ชุมชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ได้รับความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>6. กิจกรรมนำไปสู่แผนการฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนมีคุณลักษณะที่สะท้อนถึงความยั่งยืน การเป็นรูปธรรม มีการบรรลุเอาความต้องการที่แท้จริงของชุมชนไว้ และสามารถสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มได้</p>	<p>ม.ย. - ก.ย. 66</p>

ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ไป	ตัวชี้วัดโครงการ		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน
			แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
โครงการ Global Campus of Human Rights (APMA)	19,600,000.00	5,086,114.85	<p>โครงการย่อยที่ 1 กิจกรรม GC-RLF 2022/23</p> <p>เชิงปริมาณ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>คัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรฯ ที่สนใจด้านสิทธิเด็ก</li> <li>นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์</li> <li>จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยสำหรับนักวิจัย</li> <li>หลักสูตรเข้าร่วมประชุม Global Campus of Human Rights Council Global Classroom</li> <li>International Post-Grad Conference</li> <li>Internship Students</li> </ol> <p>เชิงคุณภาพ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล</li> <li>จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเครือข่าย</li> </ol>	<p>โครงการย่อยที่ 1 กิจกรรม GC-RLF 2022/23</p> <p>เบิกจ่าย 254,250 บาท</p> <p>ไตรมาส 2</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ จริยธรรมและ</li> <li>ออกแบบการวิจัยด้านสิทธิเด็ก (Ethical Research Workshop) ณ ห้องประชุม 109 IHRP วันที่ 16 ม.ค. 2566</li> <li>คัดเลือกนักศึกษาเพื่อให้ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาวิจัยด้านสิทธิเด็ก จำนวน 3 คน ในเดือนมกราคม</li> <li>Scholarship for 3 students RLF/2022-23</li> <li>Adli Hazmi</li> <li>Ayesha Siddiqa</li> <li>AUNG Naing</li> </ol>	<p>โครงการย่อยที่ 1 กิจกรรม GC-RLF 2022/23</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>คัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรฯ ที่สนใจด้านสิทธิเด็ก จำนวน 3 คน</li> <li>นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยสำหรับนักวิจัย จำนวน 2 ครั้ง</li> <li>- การสัมมนาวิชาการ จริยธรรมและออกแบบการวิจัยด้านสิทธิเด็ก (16 มกราคม 2566), Children Rights Ethical Research 16 Jan 2023</li> <li>- การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยด้านสิทธิเด็ก มิถุนายน 2566 (Workshop on Childrights Expert Research), June 2023</li> <li>หลักสูตรเข้ากิจกรรมและการประชุมวิชาการ ณ กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา Global Campus International Conference in Buanoires, Argentina 26 Feb – 5 Mar 2023</li> <li>International Post-Grad Conference จำนวน 3 คน</li> <li>Internship Students จำนวน 2 คน</li> </ol>	<p>โครงการย่อยที่ 1 กิจกรรม GC-RLF 2022/23</p> <p>ไตรมาส 2</p> <p>ขออนุมัติหลักการ เดือน กุมภาพันธ์ 2566</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดกิจกรรมการสัมมนาวิชาการ จริยธรรมและ</li> <li>ออกแบบการวิจัยด้านสิทธิเด็ก (Ethical Research Workshop) ณ ห้องประชุม 109 IHRP วันที่ 16 ม.ค. 2566</li> <li>คัดเลือกนักศึกษาเพื่อให้ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาวิจัยด้านสิทธิเด็ก จำนวน 3 คน ในเดือนมกราคม</li> <li>Scholarship for 3 students RLF/2022-23</li> <li>1) Adli Hazmi</li> <li>2) Ayesha Siddiqa</li> <li>3) AUNG Naing</li> <li>เข้าร่วมประชุม Global Campus of Human Rights ณ ประเทศอาร์เจนตินา เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีโลกผ่านความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย วันที่ 24 ก.พ. - 5 มี.ค. 66</li> </ol>	<p>ต.ค. 65</p> <p>-</p> <p>ก.ย. 66</p>

ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ไป	ตัวชี้วัดโครงการ		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน
			แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
			โครงการย่อยที่ 2 Global Campus of Human Rights (APMA) เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาได้รับทุนจำนวน 20 ทุน 2. มหาวิทยาลัยเครือข่าย 4 เครือข่าย	โครงการย่อยที่ 2 Global Campus of Human Rights (APMA) เบิกจ่าย 3,847,064.85 บาท ไตรมาส 4 1. มีนักศึกษาทุนเต็มจำนวน (full scholarship) จำนวน 21 คน , นักศึกษาสนับสนุนตนเอง (Self-Fund) จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 23 คน 2. มหาวิทยาลัยเครือข่าย 4 เครือข่าย	โครงการย่อยที่ 2 Global Campus of Human Rights (APMA) 1. ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา เดือน ต.ค. 65-พ.ค.66 2. คัดเลือกนักศึกษา เดือน พ.ค.-มิ.ย.66 3. จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล เดือน ต.ค.-ธ.ค.65 4. จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเครือข่าย เดือน ม.ค.-เม.ย.66 5. นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์ เดือน ม.ค.-พ.ค.66 6. จัดประชุม Steering Committee ของหลักสูตร เดือน ม.ค.66 7. หลักสูตรเข้าร่วมประชุม Global Campus of Human Rights Council เดือน ก.ย.66 8. จัด Post-Grad Conference เดือน ก.ค.66 9. นักศึกษาและหลักสูตรเข้าร่วม Global Classroom เดือน พ.ค.66	โครงการย่อยที่ 2 Global Campus of Human Rights (APMA) - ขออนุมัติหลักการ เดือน มีนาคม 2566 - การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา - ดำเนินการประชาสัมพันธ์ Social Media ของสถาบัน เช่น เว็บไซต์ Facebook และ เว็บไซต์ของแหล่งทุน และปิดรับสมัครวันที่ 30 พ.ค. 65 มีผู้สมัครจำนวน 54 applications	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
โครงการ Strengthening Human Rights and Peace Research and Education in ASEAN/Southeast Asia Programme Phase 2 (SHAPE-SEA ระยะที่ 2)	25,302,100.00	2,465,539.17	โครงการย่อยที่ 1 ค่าตอบแทน	โครงการย่อยที่ 1 ค่าตอบแทน ใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคลากรในโครงการ เบิกจ่าย 2,465,539.17 บาท	โครงการย่อยที่ 1 ค่าตอบแทน	โครงการย่อยที่ 1 ค่าตอบแทน อนุมัติหลักการ เดือน เมษายน 2566	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
			โครงการย่อยที่ 2 กิจกรรมและการบริหารงาน	โครงการย่อยที่ 2 กิจกรรมและการบริหารงาน 1. ใช้จ่ายเป็นค่าอบรมวิจัยให้กับนักวิจัยและนักศึกษา 2. ใช้จ่ายเป็นทุนสำหรับนักวิชาการและนักเรียนรุ่นใหม่ 3. ใช้จ่ายเป็นค่ากิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้บนสื่อออนไลน์ 4. ใช้จ่ายเป็นค่าการเดินทางเพื่อผลักดันนโยบายเพื่อขับเคลื่อนกับกลุ่มเป้าหมาย	โครงการย่อยที่ 2 กิจกรรมและการบริหารงาน	โครงการย่อยที่ 2 กิจกรรมและการบริหารงาน อนุมัติหลักการ เดือน มิถุนายน 2566	มิ.ย. - ก.ย. 66



ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ไป	ตัวชี้วัดโครงการ		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน
			แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
			โครงการย่อยที่ 3 กิจกรรมเดินทางประชุมผู้รับทุน	โครงการย่อยที่ 3 กิจกรรมเดินทางประชุมผู้รับทุน ใช้เป็นค่ากิจกรรมเดินทางประชุมผู้รับทุน	โครงการย่อยที่ 3 กิจกรรมเดินทางประชุมผู้รับทุน	โครงการย่อยที่ 3 กิจกรรมเดินทางประชุมผู้รับทุน อนุมัติหลักการ เดือน กรกฎาคม 2566	ก.ค. - ก.ย. 66
โครงการส่งเสริมการศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติภาพในอาเซียน/เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2022 (AUN-HRE through Strengthening Human Rights and Peace Education in ASEAN/Southeast Asia 2023)	3,500,000.00	651,456.56	โครงการย่อยที่ 1 ค่าตอบแทน	โครงการย่อยที่ 1 ค่าตอบแทน เบิกจ่าย 395,000 บาท	โครงการย่อยที่ 1 ค่าตอบแทน	โครงการย่อยที่ 1 ค่าตอบแทน อนุมัติหลักการ เดือน มีนาคม 2566	ม.ค. - ธ.ค. 66
			โครงการย่อยที่ 2 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติภาพในอาเซียน/เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2023	โครงการย่อยที่ 2 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติภาพในอาเซียน/เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2023 เบิกจ่าย 171,440 บาท	1.การเสริมสร้างสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ (Strengthening Human Rights and Peace Education through Online Medium) 2.การอบรมด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาระดับภูมิภาคอาเซียน (Regional Learning Program on Peace and Human Rights) 3.การประชุมเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาระดับภูมิภาคอาเซียน (Regional Network Meeting on HRE) 4.การประชุมเพื่อการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (AUN-HRE Meetings - online) 5.การศึกษาสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพในภูมิภาคอาเซียน (Taking Stock of HR and Peace Studies in ASEAN) 6.การยกร่างตำรา/คู่มือด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา Textbooks Vol. 1-2 และ Vol.5	โครงการย่อยที่ 2 ค่าใช้จ่ายโครงการ อนุมัติหลักการ เดือน มิถุนายน 2566	ม.ค. - ธ.ค. 66

ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ไป	ตัวชี้วัดโครงการ		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน
			แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
Enhancing Access to Education on Human Rights, Democracy & Peace in Myanmar-Pyin-Nya-Man-Daing programme	51,810,000	34,639,966.63	โครงการย่อยที่ 1 กิจกรรม Pyin-Nya-Man-Daing Programme Work Planning Meeting เชิงปริมาณ 1.การประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง 2.แผนงานประจำปี 1 แผน	โครงการย่อยที่ 1 กิจกรรม Pyin-Nya-Man-Daing Programme Work Planning Meeting เบิกจ่าย 179,681.32 บาท เชิงปริมาณ 1.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง 2.ได้แผนงานประจำปี 1 แผน	โครงการย่อยที่ 1 กิจกรรม Pyin-Nya-Man-Daing Programme Work Planning Meeting 1.วางแผนการดำเนินงาน เดือน มกราคม 2566 2.จัดกิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2566 3.สรุปผลการดำเนินงาน เดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566	โครงการย่อยที่ 1 กิจกรรม Pyin-Nya-Man-Daing Programme Work Planning Meeting 1) อนุมัติหลักการ เดือน กุมภาพันธ์ 2566 2) จัดกิจกรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2566	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
			โครงการย่อยที่ 2 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน (หลักสูตรนานาชาติ) เชิงปริมาณ 1.นักศึกษาปีการศึกษาที่ 2/2565 จำนวน 4 คน 2.นักศึกษาปีการศึกษาที่ 1/2566 จำนวน 6 คน	โครงการย่อยที่ 2 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน (หลักสูตรนานาชาติ) เบิกจ่าย 414,800 บาท	โครงการย่อยที่ 2 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน (หลักสูตรนานาชาติ) - จ่ายค่าใช้จ่ายนักศึกษา	โครงการย่อยที่ 2 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน (หลักสูตรนานาชาติ) 1) อนุมัติหลักการ เดือน มีนาคม 2566	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
			โครงการย่อยที่ 3 ค่าใช้จ่ายส่วนการดำเนินงานขององค์กรความร่วมมือ Danish Institute of Human Rights (DIHR) เชิงปริมาณ 1.ค่าใช้จ่ายงวดแรก กำหนดจ่ายหลังจากการลงนามในข้อตกลงทวิภาคี 2.ค่าใช้จ่ายงวดที่สอง กำหนดจ่ายเดือนมิถุนายน 2566	โครงการย่อยที่ 3 ค่าใช้จ่ายส่วนการดำเนินงานขององค์กรความร่วมมือ Danish Institute of Human Rights (DIHR)	โครงการย่อยที่ 3 ค่าใช้จ่ายส่วนการดำเนินงานขององค์กรความร่วมมือ Danish Institute of Human Rights (DIHR) - งบประมาณสำหรับองค์กรความร่วมมือ Danish Institute of Human Rights เดือน เมษายน 2566	โครงการย่อยที่ 3 ค่าใช้จ่ายส่วนการดำเนินงานขององค์กรความร่วมมือ Danish Institute of Human Rights (DIHR) 1) อนุมัติหลักการ เดือน เมษายน 2566	ต.ค. 65 - ก.ย. 66
			โครงการย่อยที่ 4 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา จำนวน 2 ชุด 2.เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 2 ชุด	โครงการย่อยที่ 4 จัดซื้อคอมพิวเตอร์	โครงการย่อยที่ 4 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เดือน พฤษภาคม 2566	โครงการย่อยที่ 4 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ อนุมัติหลักการ เดือน พฤษภาคม 2566	ต.ค. 65 - ก.ย. 66

ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ไป	ตัวชี้วัดโครงการ		การดำเนินงานตามขั้นตอน/กิจกรรม		ระยะเวลาดำเนินงาน
			แผนตัวชี้วัดโครงการ	ผลตัวชี้วัดโครงการ	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	
			<p>โครงการย่อยที่ 5 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่วนอบรม</p> <p>1.ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน จำนวน 200 คน</p> <p>2.คู่มือการเรียน 2 ฉบับ</p> <p>3.นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการ</p>	<p>โครงการย่อยที่ 5 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่วนอบรม</p>	<p>โครงการย่อยที่ 5 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่วนอบรม</p> <p>1.วางแผนการดำเนินงานและรับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรม</p> <p>2.อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร 4</p> <p>3.อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร 5</p> <p>4.อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร 6</p> <p>5.พัฒนาคู่มือการเรียนสามหลักสูตร</p> <p>6.อบรมทักษะทางวิชาการให้แก่นักศึกษาที่รับทุน</p> <p>7.สรุปผลการดำเนินงาน</p>	<p>โครงการย่อยที่ 5 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่วนอบรม</p> <p>อนุมัติหลักการ เดือน มิถุนายน 2566</p>	<p>ต.ค. 65</p> <p>-</p> <p>ก.ย. 66</p>
			<p>โครงการย่อยที่ 6 ค่าใช้จ่ายส่วนการดำเนินงานขององค์กรความร่วมมือ YCU</p> <p>1. ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณช่วง inception กำหนดจ่ายหลังจากการลงนามในข้อตกลงทวิภาคี</p> <p>2. ค่าใช้จ่ายงวดที่สอง ร้อยละ 60 ของงบประมาณโครงการปีหนึ่ง กำหนดจ่ายเมื่อแหล่งทุนให้การรับรองแผนงานและงบประมาณโครงการปีที่ 1</p> <p>3.ค่าใช้จ่ายงวดที่สาม ร้อยละ 40 ของงบประมาณโครงการปีหนึ่ง กำหนดจ่ายเดือนสิงหาคม 2566</p> <p>4.ค่าธรรมเนียมธนาคาร</p>	<p>โครงการย่อยที่ 6 ค่าใช้จ่ายส่วนการดำเนินงานขององค์กรความร่วมมือ YCU เบิกจ่าย 16,382,238.10 บาท</p>	<p>โครงการย่อยที่ 6 ค่าใช้จ่ายส่วนการดำเนินงานขององค์กรความร่วมมือ YCU</p> <p>งบประมาณสำหรับองค์กรความร่วมมือ Yangon Cosmopolitan University (YCU)</p>	<p>โครงการย่อยที่ 6 ค่าใช้จ่ายส่วนการดำเนินงานขององค์กรความร่วมมือ YCU</p> <p>อนุมัติหลักการ เดือน มิถุนายน 2566</p>	<p>ต.ค. 65</p> <p>-</p> <p>ก.ย. 66</p>

<b>ปัญหา/อุปสรรค</b>	การเบิกจ่ายมีความล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะยังไม่เข้าใจระเบียบเบิกจ่าย จึงทำให้มีการส่งเบิกจ่ายล่าช้า
<b>ข้อเสนอแนะ</b>	โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ได้จัดการชี้แจงขั้นตอนและระเบียบการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น